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1. Základní informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Bytový dům Náchod 
  
Místo stavby:   Náchod 
 
Kapitána Jaroše, parcela č. 553/4 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Investor:   Řízené stroje Čáslavky s.r.o. 
 
    Čáslavky 55, 552 01 Dolany 
 
Projektant:   INS s.r.o. 
 
    Ing. Martin Tůma 
 
    Palackého 920, 547 01 Náchod 
 
Zpracovatel:   STAMP s.r.o. 
 
Dobenínská 2002, 547 01 Náchod 
 
1.2. Základní parametry stavby 
Zastavěná plocha:  726 m2 
Obestavěný prostor:  14 798 m3 
Počet podlaží:  9 x NP 





1.3. Základní charakteristika stavby a jejího provozu 
Výstavba bude probíhat na parcele č.553/4 ve městě Náchod, které leží 
v královéhradeckém kraji na hranicích s Polskem. Pozemek, na kterém bude probíhat 
výstavba je rovinatý, ohraničený ze severní a západní strany asfaltovou komunikací. 
Jižní stranou sousedí s parcelou č. 553/2 a východní s parcelami č. 553/1 a 555/1.  
Bytový dům je navržen jako 9 podlažní montovaný železobetonový skelet zastřešený 
plochou střechou. V 1. nadzemním podlaží se bude skrývat technické zázemí domu, 
tedy technické místnosti, strojovna vytápění, elektrozvodna, prádelna sušárna, sklepní 
kóje a 4 místa pro garážové stání. Od 2. nadzemního podlaží budou situovány bytové 
jednotky. Celková kapacita domu je 64 bytových jednotek. 
 
1.4. Popis technického a konstrukčního řešení stavby 
Novostavba bytového domu je založena na železobetonových základových pasech 
podporovaných šachtovými pilíři.  
Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým montovaným skeletem. Příčné rámy 
skeletu jsou o dvou polích 6,0 a 4,8m. Jsou osazeny v osových vzdálenostech 6,0 a 
4,8m. Konstrukční výška je 3,5m.  
Schodiště jsou železobetonová monolitická dvouramenná. Šířka schodišťového ramene 
je 1200mm, výška stupně je 175mm a šířka stupně je 280mm. 
V prostoru mezi schodišťovými rameny a mezipodestou je výtahová šachta. 
Stropní konstrukce je tvořena stropními panely Spiroll tloušťky 250 mm.  
Obvodový plášť objektu, je vyzděný z keramických tvarovek Prorotherm 30 P+D, které 
je jsou kladeny na tepelně izolační maltu tohoto systému. Obvodový plášť je předsazen 
oproti vnějšímu líci montovaného skeletu o 75 mm. Obvodový plášť je předsazen 
z důvodu rozdílného součinitele tepelné vodivosti skeletu a obvodového pláště. Do 
mezer vzniklých předsazením jsou umístěny fasádní desky z pěnového polystyrenu 
Iosver EPS 70 F. Příčky jsou z pórobetonových tvarovek Ytong P2-500 tloušťky a 150 
mm, které jsou na zdící maltu Ytong. 
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Podhledy jsou navrženy kazetové v rastru 500x500 mm v každé místnosti. Podhledy 
budou osazeny na samonosné ocelové konstrukci. 
Okna jsou navržená plastová s izolačním dvojsklem.  
 
2. Napojení stavby na dopravní technickou infrastrukturu 
Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Odběr vody pro stavbu bude napojen na 
vodoměrnou šachtu. Napojení pro odběr elektřiny bude z elektrorozvaděče na hranici 
pozemku. Mobilní kontejnery budou napojeny na kanalizaci, která vede z objektu. 
Všechny sítě jsou vybudované v předstihu. 
 
Na stavbu vede jeden staveništní vjezd, který vede z ulice Kapitána Jaroše. Tento vjezd 
je opatřen uzamykatelnou bránou. Tímto vjezdem budou na stavbu vjíždět a vyjíždět z 
ní všechny stroje. Vjezd na staveniště musí být označen, příslušným dopravním 
označením. 
3. Vliv stavby na životní prostředí 
Při provádění montážních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 
mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 
hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 
Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být 
odstavena na zpevněných plochách. 
Odpad během výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů o odpadech v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických 
podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní vody a 
půdy. Po skončení výstavby bude odpad zlikvidován dle předpisů zákona o odpadech 
předáním k likvidaci odborné firmě, která si kontejnery sama odveze. Při převzetí 
kontejnerů vždy vystaví doklad o přejímce odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento 




4. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při práci na staveništi musíme klást velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví. Bližší 
informace jsou v příloze bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 
5. Stavebně technologická část 
5.1. Technologický předpis 
Technologické předpisy jsou vypracované pro provádění železobetonového 
montovaného skeletu, pro zdění a pro monolitické schodiště.  
 Technologický předpis obsahuje: 
I. Informace o stavbě 
II. Materiál 
III. Převzetí pracoviště 
IV. Obecné pracovní podmínky 
V. Personální obsazení 
VI. Stroje a pracovní pomůcky 
VII. Pracovní postup 
VIII. Jakost a kontrola kvality 
IX. Bezpečnost a ochrana zdraví 
X. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Technologické předpisy jsou v kapitolách 3, 4 a 5. 
5.2. Výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu 
Zde jsou uvedeny spotřeby všech materiálů, které budou potřeba pro danou 
technologickou etapu. 
Pro montovaný skelet je zde uvedeno označení prvků, jejich počet a rozměry, a spotřeba 
zálivkového betonu. 
Pro zdění je uvedena spotřeba malty a tvárnic pro zdění obvodových tvárnic, 
mezibytových příček a bytových příček. 




5.3. Časový plán 
Časový plán horní hrubé stavby je vypracován jako řádkový harmonogram v programu 
CONTEC. 
Časový plán je přílohou B.2. 
5.4. Návrh strojní sestavy 
Zde jsou uvedeny všechny stroje a mechanizace, které budou nasazeny na stavbě horní 
hrubé stavby. Ve zprávě jsou uvedeny jejich technické parametry. 
Návrh strojní sestavy je řešen v kapitole 7. 
5.5. Projekt zařízení staveniště 
V této zprávě je řešeno:  
 umístění stavebních buněk, jejich typ a počet, 
 umístění skládek materiálu a jejich plocha, 
 umístění věžového jeřábu, autojeřábu a jejich vyložení, 
 horizontální doprava po staveništi na zpevněné ploše, 
 rozvod elektřiny, vody, kanalizace a jejich přípojky. 
Podrobněji řešeno v kapitole . 
Výkres zařízení staveniště je v přílohách označen B.1.2. 
5.6. Kontrolní a zkušební plán 
V kontrolním a zkušebním plánu jsou uvedeny kontroly, které se budou při výstavbě 
provádět. Je zde uvedeno, kdo a jak bude kontrolu provádět a podle jakých předpisů se 
bude řídit a kam bude jejich výsledek zaznamenávat. 






5.7. Bezpečnost a ochrana zdraví 
V této zprávě jsou doslova citovány vybrané části z nařízení vlády 591/2006 Sb. o 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochchranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky, které se vztahují na 
zadanou technologickou etapu daného objektu. 
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1. Základní informace  
Nově budovaný objekt bytového domu se nachází 1,1 km od polských hranic. Budova 
je situována v ulici Kapitána Jaroše, která vede přímo na hlavní tah na Polsko. Dopravní 
trasy pro dodávku materiálu jsou řešeny výkresem Širší situace dopravních tras 
označení v příloze B.1.3. Širší situace dopravních vztahů - dopravní značení B.1.7.  
 
 




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
   
FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
 







AUTOR PRÁCE                   JAROSLAV KAREL 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
BRNO 2012          
29 
 
1. Základní informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Bytový dům Náchod 
  
Místo stavby:   Náchod 
 
Kapitána Jaroše, parcela č. 553/4 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Investor:   Řízené stroje Čáslavky s.r.o. 
 
    Čáslavky 55, 552 01 Dolany 
 
Projektant:   INS s.r.o. 
 
    Ing. Martin Tůma 
 
    Palackého 920, 547 01 Náchod 
 
Zpracovatel:   STAMP s.r.o. 
 
Dobenínská 2002, 547 01 Náchod 
 
1.2. Základní parametry stavby 
Zastavěná plocha:  726 m2 
Obestavěný prostor:  14 798 m3 
Počet podlaží:  9 x NP 
Střecha:   Plochá jednoplášťová 
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1.3. Základní charakteristika stavby a jejího provozu 
Výstavba bude probíhat na parcele č.553/4 ve městě Náchod, které leží 
v královéhradeckém kraji na hranicích s Polskem. Pozemek, na kterém bude probíhat 
výstavba je rovinatý, ohraničený ze severní a západní strany asfaltovou komunikací. 
Jižní stranou sousedí s parcelou č. 553/2 a východní s parcelami č. 553/1 a 555/1.  
Bytový dům je navržen jako 9 podlažní montovaný železobetonový skelet zastřešený 
plochou střechou. V 1. nadzemním podlaží se bude skrývat technické zázemí domu, 
tedy technické místnosti, strojovna vytápění, elektrozvodna, prádelna sušárna, sklepní 
kóje a 4 místa pro garážové stání. Od 2. nadzemního podlaží budou situovány bytové 
jednotky. Celková kapacita domu je 64 bytových jednotek. 
 
2. Materiál 
2.1. Doprava materiálu 
2.1.1. Primární doprava 
Všechny prvky skeletu budou dopravovány z výrobního závodu Divize PREFA 
v Opatovicích nad Labem pomocí nákladních železničních vozů ČD Cargo. Naložení 
prvků na nákladní železniční vozy bude provedeno pomocí portálového jeřábu 
MB1645, který se nachází v areálu výrobny. Prvky budou složeny na skládce 
náchodského nádraží pomocí autojeřábu Demag AC 55 City, kterým budou později také 
nakládány na návěs za tahačem MAN TGX 33.540 pro letmou montáž.  Během dopravy 
je nutné dodržovat stejné podmínky jako při skladování, pro zabránění poškození nebo 
deformaci prvků (viz skladování). Prvky nesmí být převěšovány přes ložnou plochu, 
jejíž délka musí být minimálně rovna délce nejdelšího prvku. 
Zálivkový beton bude dovezen v podobě suché směsi v pytlích. Malta 
vápenocementová bude taktéž dovezena v podobě suché směsi v pytlích. Podkladky 







Prvky skeletu pro 1NP, které nemohou být osazeny věžovým jeřábem, protože jsou 
mimo jeho dosah, budou dopraveny po staveništi až k autojeřábu Demag AC 55 City. 
Ostatní prvky skeletu budou osazovány do konstrukce věžovým jeřábem Liebherr 130 
EC-B 6. Věžový jeřáb bude odebírat prvky přímo z nákladního automobilu, 
zaparkovaného za hranicí staveniště. Směs na beton a na MVC bude dopravena na 
skládku určenou k přípravě betonové směsi, kde bude umístěna dle výkresu zařízení 
staveniště. Dopravována na místo použití bude pomocí stavebního výtahu v kbelících 
nebo kolečku. 
2.2. Skladování materiálu 
 
Prvky skeletu budou skladovány na skládce náchodského nádraží. Zde se naloží na 
nákladní automobil a dopraví na staveniště pro letmou montáž. Všechny prvky, kromě 
sloupů, musejí být dopravovány i skladovány vždy v poloze, ve které budou umístěny 
v konstrukci. Schéma uložení na skládce viz příloha. Prvky mohou být umísťovány na 
sebe, ale musí být proloženy podkladky ze smrkového dřeva, ve vzdálenosti max.1/10 
rozpětí od obou krajů, maximálně však 600 mm od kraje. Podkladky musí být umístěny 
nad sebou ve svislé ose a musí být také pod nejspodnějším dílcem, aby byl oddělen od 
vody stékající po povrchu skládky. Prvky se mohou skladovat na sebe maximálně do 2 
metrů výšky. Mezi jednotlivými prvky musí být ve směru kotvení minimálně 350mm 
manipulačního prostoru pro ukotvení nosného prvku. Mezi jednotlivými hromadami 
musí zůstat minimálně 600mm volného prostoru pro pohyb osob. Nepoužité podkladky 
budou uloženy na hromadu na okraji skládky a přikryty plachtou, aby se zamezilo 
nasáknutí v případě deště. 
Suché maltové a betonové směsi budou dopravovány v pytlích na paletě nákladním 
automobilem tatra T815. Palety budou složeny věžovým jeřábem ke skladovému 








3. Převzetí pracoviště 
Stavbyvedoucí a vedoucí čety pro montáž skeletu přebírají pracoviště po dokončení 
spodní stavby v přítomnosti investora nebo jeho zástupce. Stavbyvedoucí kontroluje 
provedení základových konstrukcí, jejich polohu a výškové osazení dle výkresové 
dokumentace. Dále kontroluje jejich rovinnost zejména v modulové síti sloupů. Musí 
zkontrolovat konstrukční prvky zabudované v základové konstrukci (vyčnívající výztuž 
a kování). Dále přebírá pevný výškový bod a hlavní směrové body včetně jejich hodnot 
ve výškopisu a polohopisu. Montážní práce se zahajují nejdříve po dosažení 70% 
předepsané krychelné pevnosti betonu základových konstrukcí. Tvrdost betonu 
kontroluje Schmithovým kladívkem. Pokud některý z požadavků není splněn, pokročení 
k dalším pracím není možné. Záznam o předání pracoviště se zapíše do stavebního 
deníku. 
4. Obecné pracovní podmínky 
Staveniště se nachází v Náchodě v ulici Kapitána Jaroše, 1,1 km od polských hranic. 
Všechny dotčené parcely v okolí staveniště vlastní město Náchod. Proti vniknutí 
nepovolaných osob je staveniště chráněno plotem výšky 2,0 m. Hlavní vjezd na 
staveniště je z ulice Kapitána Jaroše. Každý dopravní prostředek, který bude opouštět 
staveniště na pozemní komunikaci, bude očištěn od nánosů nečistot. 
Všichni pracovníci musejí být před započetím prací náležitě proškoleni, zejména je 
nutné, aby byli seznámeni s vyhláškami č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. Výškové 
práce a práce nad volným prostorem. O školení musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 
 
5. Personální obsazení 
Složení pracovní čety:  1 vedoucí pracovní čety 
- řídí práce, odpovídá za jejich provedení 
- určuje postup montáže dle montážního plánu 
- určuje a kontroluje způsob zavěšování 
- kontroluje přesnost montáže 
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- kontroluje jakost svarů a zálivek 
- zodpovídá za bezpečnost při práci 
  
    2 jeřábníci 
- obsluhují montážní mechanismus, včetně jeho běžné 
údržby 
- musí dbát na správné postupy 
 
    2 montážníci 
- osazují prvky, rozměřují jejich polohu 
- osazují zálivkovou výztuž 
- provádějí zálivky 
- zabezpečují konstrukci montážními přípravky 
 
    1 vazač 
- vybírá a zavěšuje dílce na závěs jeřábu 
- vyrábí zálivkový beton 
 
    2 svářeči 
- provádějí sváření výztuže a zodpovídají za jejich 
kvalitu 
 
Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků: 
    Jeřábník 
- musí mít platný průkaz jeřábníka 
 
    Svářeč 
- musí mít platný průkaz svářeče 
 
    Vazač 
    -  musí mít vazačský průkaz 
 
Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a musí být proškoleni v pracovních 
postupech a podmínkách na tomto konkrétním stavebním díle. 
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6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Stroje 
Man TGX 33.540 s návěsem 
Silniční a nákladní autodoprava Přemek Kejzlar, Dolany 
Technické parametry:  
Délka/šířka/výška:  16 500/2 500/3 376 mm  
Provozní hmotnost tahače:  8 290 kg 
Nejvyšší povolená hmotnost soupravy:  48 000 kg 




Věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B 6 
Věžový jeřáb bude zapůjčen z firmy Kranimex s.r.o., Milady Horákové 104, Praha 6 
 







Autojeřáb Demag AC 55 city 
Autojeřáb bude zapůjčen z firmy PROCHÁZKA CZ s.r.o., Starkoč 109, Náchod 
 
Bubnová míchačka ATIKA Patriot 250 
Objem bubnu:   250 litrů 
Max. objem mokré směsi: 190 litrů 
Elektrické napájení:  380/50 V/Hz 




Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Nosnost (osoby/náklad):  500/850 kg 
Rychlost zdvihu (osoby/náklad): 12/24 m/min 
Maximální výška:   100 m 
6.2. Pracovní pomůcky a nářadí 
Svářečka TELWIN Technomig 225 Pulse 
Napětí:   230 V 
Primární proud:  40 A  
Svařovací proud:  5-200 A 
Obalové elektrody:  1,6-4 mm 
 
Elektrocentrála HONDA EM 5500 
Výkon motoru:  11 kV 
Provozní výkon:  4,5 kV 
Max. výkon:   5,0 kV 
 
Zdvihací závěs DEHA  
Zvedací popruhy tkané B2 
Hliníkový žebřík 
Libela 1m a 2m 
Svinovací metr 
Dubové klíny 
Nivelační přístroj a nivelační lať 
Značkovací sprej 
Zednická lžíce, lopata 









6.3. Ochranné pracovní pomůcky a BOZP 
Pracovní obuv s pevnou podrážkou a ocelovou špičkou, oblek s nehořlavou úpravou, 
pracovní oděv, pracovní rukavice, svářečské rukavice, přilby, ochranná svářecí maska, 
brýle, bezpečnostní postroj. 
 
Práce ve výškách v prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musejí být 
přerušeny při: 
 - silném dešti, bouřce nebo sněžení 
 - větru o rychlosti nad 8 m/s na zavěšených pomocných konstrukcích,   
   žebřících nad 5m výšky, při použití osobního zajištění 
 - ve všech ostatních případech při rychlosti větru nad 10 m/s 
 - při viditelnosti menší než 30m 
 
Montážní prostor bude ohraničen vytyčovací nelepivou páskou o šířce 100 mm, se 
šikmými červeno-bílými pruhy. Páska bude umístěna ve výšce 1,1m. 
 
 
7. Pracovní postup 
Před zahájením montážních prací geodeti vyznačí na základových patkách osy objektu. 
Na pevný bod vyznačí ± 0,000. 
7.1. Montáž sloupů 
Před zahájením montáže sloupů musejí být patky zbavené všech nečistot. Sloupy pro 
montáž jsou odebírány jeřábem přímo z návěsu. Zkontroluje se vodorovné a svislé 
založení. Propíší se osy v podélném i příčném směru. Propsání se provede v 1. podlaží 
na podkladní beton, v dalších podlažích na stropní konstrukce. Vyrovnají se výšky 
nivelací na celém půdorysu objektu v místech všech sloupů s ohledem na nejvyšší 
místo. Vyrovnání je prováděno cementovou maltou a vložením ocelové distanční 
destičky o rozměru 20/20/5 mm do středu osazení sloupů. Když je vyrovnávací výška 
větší než 35 mm, musí se provést vyrovnání úložné plochy stykovým betonem stejné 
třídy, jako má beton sloupů. Na navlhčený podklad v místě styku se nanese maltové 
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lože z cementové malty o tloušťce 20mm s malým převýšením přes distanční podložku. 
Na návěsu se dosedací plocha sloupu očistí ode všech nečistot. Zkontroluje se celistvost 
a neporušenost sloupu a vyčnívající výztuž. Na obou koncích sloupu se vyznačí osy. Do 
montážního otvoru v horní části sloupu se přidělá závěs. Po upevnění závěsu dá vazač 
jeřábníkovi znamení, aby zdvihl sloup o 300mm, a zkontroluje zavěšení. Při zvedání do 
svislé polohy se nesmí nikdo vyskytovat u sloupu ve vzdálenosti min. 1,5 násobku 
délky sloupu. Po zvednutí sloupu se musíme počkat, než se uklidní. Když je sloup 
v klidu, dá vazač pokyn jeřábníkovi k uložení na místo, kde bude sloup montován. 
Montážníci sloup navádějí tak, aby značky osy na sloupu byly naproti značkám os 
vyznačených na podkladním betonu, popřípadě na stropní konstrukci. Sloup se pomalu 
spustí do maltového lože. Sloup zůstává zavěšen, dokud se nezajistí jeho stabilita 
vzpěrami nebo pomocí dubových klínů v základových patkách. Po zajištění sloupu se 
provede odpojení závěsu. Když se odpojí závěs, svářeči přivaří trny vyčnívající z patek 
(nebo ve vyšších podlažích vyčnívající ze sloupů o podlaží níže) na destičky v patě 
sloupu. Jako první se osadí rohové sloupy, podle kterých se osazují ostatní sloupy. 
7.2. Montáž průvlaků 
S montáží průvlaků se může začít až po dokončení montáže všech sloupů v daném 
podlaží, nejdříve však za 48 hodin po osazení sloupů. Při montáži musí být věnována 
maximální pozornost bezpečnosti práce, hlavně při navádění průvlaků na sloup.  
Před zahájením montáže se kontrolují hlavy sloupu, hlavně jejich výška. Pokud vznikne 
rozdíl oproti požadované výšce, je potřeba vyrovnání. To se provede nadbetonováním 
sloupu betonem o stejné třídě jako beton průvlaku, při kterém se použije rozebíratelné 
bednění. Na návěsu se průvlak očistí a zkontroluje se jeho neporušenost a celistvost. Do 
montážních ok na obou koncích se přidělají závěsy. Po upevnění závěsu dá vazač 
jeřábníkovi znamení, aby zdvihl průvlak o 0,3m, a zkontroluje zavěšení. Pokud je 
zavěšení v pořádku, dá vazač pokyn jeřábníkovi, aby přemístil průvlak na místo, kde 
bude osazen. Hlavy sloupů se navlhčí a nanese se na ně maltové lože. Po ustálení 
průvlaku nad místem osazení si ho začnou montážníci navádět tak, aby provlékli trny 
vyčnívající z hlavy sloupu skrze montážní otvory. Spouštění na maltové lože na hlavě 
sloupu musí být pozvolné. Po osazení průvlaku se s ním už nesmí manipulovat. Po 
osazení všech průvlaků stýkajících se nad jedním sloupem se spoj zavaří a zalije 
zálivkovým betonem.  
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7.3. Montáž ztužidel 
Montáž ztužidel může začít až po dostatečném zatvrdnutí spojů průvlaků. 
Při montáži ztužidel musí být věnována maximální pozornost bezpečnosti práce, 
zejména při navádění ztužidel na přírubu průvlaku. Na návěsu se ztužidlo očistí, 
zkontroluje se jeho neporušenost a celistvost. Do montážních ok na obou koncích 
ztužidla se přidělají závěsy. Po upevnění závěsu dá vazač znamení jeřábníkovi, aby 
zdvihl průvlak o 0,3m, a zkontroluje zavěšení. Pokud je zavěšení v pořádku, dá vazač 
pokyn jeřábníkovi, aby přemístil ztužidlo na místo, kde bude osazeno. Nad místem pro 
osazení ztužidla se počká, než se ztužidlo uklidní, a montážníci si ho začnou navádět na 
místo uložení. V místech uložení ztužidla se nanese maltové lože o tloušťce 15mm na 
přírubu průvlaku. Po usazení ztužidla na maltové lože se s ním už nesmí manipulovat. 
7.4. Montáž stropních panelů 
Montáž stropních panelů může začít až po dostatečném zatvrdnutí spojů průvlaků. 
Na návěsu vazač upne panely do montážních kleští, panely očistí a zkontroluje jejich 
neporušenost. Na navlhčené ozuby se nanese maltové lože. Montážníci osazují první 
panel z montážního žebříku, další panely z panelů již osazených. Po osazení všech 
panelů se provede zmonolitnění stropu. 
 
Montáž dalších podlaží je postupově stejná, ale může začít až po zatvrdnutí zálivky 
stropu.  
8. Jakost a kontrola kvality 
Jakost a kontrola kvality bude průběžně sledována stavbyvedoucím, mistrem a 
investorem (podle druhu vstupu či výstupu). Investor spolu se stavbyvedoucím 
odpovídají za řádné převzetí staveniště a jsou povinni zkontrolovat všechny dokumenty 
a náležitosti s tím spojené – kompletnost projektové dokumentace. Za přejímku 
veškerého materiálu ručí stavbyvedoucí, pro případ nepřítomnosti zvolí svého zástupce. 
Stavbyvedoucí a mistr ručí za správnost provedených prací. V případě jakýchkoliv 
pochybností o jakosti je stavbyvedoucí povinen problém projednat s investorem a 
provést dodatečné ověření. Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9000. 
40 
 
8.1. Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí zkontroluje připravenost staveniště, zejména geometrickou přesnost dna 
monolitických železobetonových patek s tolerancí ±5 mm. Při přebírání prvků skeletu je 
nutné všechny překontrolovat podle kladečského schématu, je nutné kontrolovat počty 
jednotlivých prvků a jejich výrobní čísla. U namátkou vybraných prvků kontrolujeme 
předepsané rozměry, správnost rozmístění kotevní výztuže, neporušenost prvků 
(otlučené hrany, zlomené prvky, trhliny). 
8.2. Mezioperační kontrola 
Kontrolujeme geometrickou přesnost osazování prvků v modulové ose, svislost prvků 
(max. odchylka ±5mm na výšku sloupu a ±6mm na výšku celého skeletu). Dále 
kontrolujeme rovnost stropů s tolerancí ±5 mm na dvoumetrové lati. Kontrolujeme také 
kvalitu provedení svarů (zda je svar dokonale provařen). Dále kontrolujeme kvalitu 
provedení styků jednotlivých prvků. Kontrolujeme, zda jsou sloupy dokonale 
obetonovány. 
8.3. Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí v přítomnosti investora nebo dozoru investora zkontrolují rovinnost 
všech prvků a kompletaci skeletu. Zkontrolují celkovou tuhost provedeného skeletu a 
zda-li se v konstrukci nevyskytují trhliny. Max. přípustná odchylka svislosti ±5mm a 
rovinnosti stropu ±5mm. 
 Společně provedou zápis do stavebního deníku. V případě jakýchkoli pochybností o 
kvalitě provedení spolu projednají další alternativy. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 





9.1. Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
9.1.1.Obecné požadavky 
 
I: Požadavky na zajištění staveniště:1,4,6 
1) Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8m, 
4) Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami upravujícími místní 
dopravu, 
6) Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých 
komunikacích. 
II: Zařízení pro rozvod energie: 1 
1) Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu. 
III: Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi:4,5 
4) Zhotovitel skladuje materiál dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení, 
5) Práce musí být přerušeny, mohlo-li by dojít k ohrožení zdraví pracovníků z důvodu 
povětrnostních vlivů. 
9.1.2. Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti 
I: Obecné požadavky při používání strojů:1,2,4 
1) Pracovníci musejí být seznámeni s návodem k obsluze, 
2) Při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu, 
4) Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými 
světly. 
II: Míchačky: 1,2,6 
1) Před uvedením do chodu musí být míchačka řádně ustavena, 
2) Plněna smí být pouze při rotujícím bubnu, 
6) Vstupovat na konstrukci stroje se smí pouze tehdy, je-li stroj odpojen od zdroje 
energie. 
XV: Přeprava strojů: 
Při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani k poškození 
stroje. Postupujeme vždy podle návodu k obsluze. 
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9.1.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem: 1, 2, 3, 14 
1) Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Bezpečný přísun a odběr materiálu 
musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
2) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné 
3) Materiál musí být skladován tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 
14) Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše do výšky 4m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
XI. Montážní práce: 1,2,3,6,7,9,13,14 
9.2. Zákon č. 309/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci 
příloha – I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
         II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
         III. Používání žebříků 
         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
         V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
         VIII. Shazování předmětů a materiálu 
         IX. Přerušení práce ve výškách 
               X. Krátkodobé práce ve výškách 
               XI. Školení zaměstnanců 
9.3. Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
I: Zajištění proti pádu technickou konstrukcí: 2, 4, 5 
2) při použití záchytných konstrukcí je nutno zamezit úrazu při zachycení 
4) zábradlí se skládá minimálně z madla a zarážky minimálně 150mm nad terénem, je-li 
výška nad okolním terénem větší než 2m, dostatečná výška zábradlí je1,1m 
5) jestliže práce vyžadují dočasné odstranění konstrukce, je nutno po tuto dobu přijmout 
náhradní opatření. 
II: Zajištění proti pádu pomocí OOPP: body 1,4,9 
1) zvolené prostředky musí odpovídat možným rizikům 
43 
 
4) zaměstnanec je povinen se přesvědčit o plné funkčnosti OOPP 
 9) Zaměstnavatel zajistí, aby byli pracovníci proškoleni z používání OOPP. 
III: Používání žebříků: body 1,3,4,7,10,11 
1) Na žebříku se nesmějí vykonávat práce s těžkými a nebezpečnými nástroji, např. 
elektrická pila apod. 
3) Po žebříku smí být snášena jen břemena do hmotnosti 15 kg.  
4) Na žebříku smí pracovat jen jedna osoba 
7) Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita 
10) Při práci ve výšce chodidel nad 5 m je nutno jistit se navíc jinými prostředky 
11) žebříky se smí používat jen dle návodu k použití. 
IV: Zajištění proti pádu předmětů: bod 1 
1) materiál skladovaný ve výškách musí být zajištěn proti sklouznutí 
V: Zajištění pod místem práce ve výškách a jeho okolí: bod 6 
6) Práce nad sebou se smí vykonávat jen výjimečně, nelze je provést jinak. 
VI: Práce na střeše: bod 1 
1) Pracovník je povinen se chránit proti pádu na okrajích a propadnutím volnými otvory 
VII: Dočasné stavební konstrukce: bod 1,5,6,7 
1) Dočasnou konstrukci lze použít jen v provedení podle návodu 
5) Dočasnou konstrukci je možno používat jen v případě řádného předání pověřenou 
osobou 
6) Konstrukce musí být pravidelně podrobována kontrolám 
7) Dočasná konstrukce smí být montována a demontována pověřenou a kvalifikovanou 
osobou. 
XIII: Shazování předmětu a materiálu: bod 2 
2) Nelze shazovat předměty, pokud není možno bezpečně předvídat místo jejich 
dopadu. 













10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při provádění montážních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 
mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 
hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 
Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být 
odstavena na zpevněných plochách. 
Odpad během výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů o odpadech v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických 
podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní vody a 
půdy. Po skončení výstavby bude odpad zlikvidován dle předpisů zákona o odpadech 
předáním k likvidaci odborné firmě, která si kontejnery sama odveze. Při převzetí 
kontejnerů vždy vystaví doklad o přejímce odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento 
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1. Základní informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Bytový dům Náchod 
  
Místo stavby:   Náchod 
 
Kapitána Jaroše, parcela č. 553/4 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Investor:   Řízené stroje Čáslavky s.r.o. 
 
    Čáslavky 55, 552 01 Dolany 
 
Projektant:   INS s.r.o. 
 
    Ing. Martin Tůma 
 
    Palackého 920, 547 01 Náchod 
 
Zpracovatel:   STAMP s.r.o. 
 
Dobenínská 2002, 547 01 Náchod 
 
1.2. Základní parametry stavby 
Zastavěná plocha:  726 m2 
Obestavěný prostor:  14 798 m3 
Počet podlaží:  9 x NP 





1.3. Základní charakteristika stavby a jejího provozu 
Výstavba bude probíhat na parcele č.553/4 ve městě Náchod, které leží 
v královéhradeckém kraji na hranicích s Polskem. Pozemek, na kterém bude probíhat 
výstavba je rovinatý, ohraničený ze severní a západní strany asfaltovou komunikací. 
Jižní stranou sousedí s parcelou č. 553/2 a východní s parcelami č. 553/1 a 555/1.  
Bytový dům je navržen jako 9 podlažní montovaný železobetonový skelet zastřešený 
plochou střechou. V 1. nadzemním podlaží se bude skrývat technické zázemí domu, 
tedy technické místnosti, strojovna vytápění, elektrozvodna, prádelna sušárna, sklepní 
kóje a 4 místa pro garážové stání. Od 2. nadzemního podlaží budou situovány bytové 
jednotky. Celková kapacita domu je 64 bytových jednotek. 
 
2. Materiál 
 2.1. Celková spotřeba materiálu pro zdění 
 
Cihly Porotherm 30 AKU P+D 
Objem zdiva:  573,16 m
3
 
Počet cihel:  30 549 ks 
Počet palet:  382 ks 
 
Cihly Porotherm 30 1/2 AKU P+D 
Objem zdiva:  17,28 m
3 
Počet cihel:  1844 ks 
Počet palet:  12 ks 
 
Cihly Porotherm 30R AKU P+D 
Objem zdiva:  8,04 m
3
 
Počet cihel:  490 ks 






Cihly Porotherm 25 AKU P+D 
Objem zdiva:  484,55 m
3 
Počet cihel:  20690 ks 
Počet palet:  345 ks 
 
Překlady Porotherm 7  1000 mm 
Počet překladů: 15 ks 
Počet palet:  1 ks 
 
Překlady Porotherm 7  1250 mm 
Počet překladů: 438 ks 
Počet palet:  22 ks 
 
Překlady Porotherm 7  1750 mm 
Počet překladů: 492 ks 
Počet palet:  25 ks 
 
Překlady Porotherm 7  2250 mm 
Počet překladů: 12 
Počet palet:  1 
 
Zdící malta Porotherm TM 
Objem malty:  77,98 m
3
 
Počet pytlů:  1950 ks 
Počet palet:  36 ks 
 
Tvárnice Ytong P2-500 tloušťky 150mm 
Počet tvárnic:  19998 ks 






Nenosné překlady Ytong NEP 15 
Počet překladů: 263 ks 
Počet palet:  9 ks 
 
Zdící malta Ytong – pro tenké spáry 
Hmotnost malty: 6296 kg 
Počet pytlů:  371 ks 
Počet palet:  6 ks 
 
2.2. Doprava materiálu 
 
2.2.1.Primární doprava 
Veškerý materiál pro zdění je na staveniště dovážen na paletách soupravou 
s hydraulickou rukou, taženou nákladním automobilem Volvo FH 13 480 viz návrh 
strojní sestavy. Palety jsou ze soupravy skládány na skládku pomocí hydraulické ruky.  
 
2.2.2. Sekundární doprava 
Palety se zdícím materiálem budou dopravovány na místo zpracování pomocí věžového 
jeřábu Liebherr 130 EC-B 6.  
 
2.3. Skladování materiálu 
Palety s materiálem pro zdění budou skladovány na staveništní skládce. Palety s cihlami 
Porotherm a tvárnicemi Ytong budou skladovány 2 palety na sebe. Do materiálu nesmí 
vniknout vlhkost, z toho důvodu při ukládání palet kontrolujeme neporušenost jejich 
balící fólie. Pokud je fólie porušená, musíme zamezit případnému vniknutí vlhkosti 
obalením palety přes vzniklou trhlinu ruční strečovou fólií. 
Materiál pro zdění bude částečně předzásoben na staveništní skládce. Zbývající materiál 









3. Převzetí pracoviště 
Stavbyvedoucí a vedoucí čety pro zdění přebírají staveniště v přítomnosti investora 
nebo jeho zástupce. Stavbyvedoucí kontroluje provedení předcházejících prací. 
Kontrolují svislost sloupů, rovinnost stropu a jestli se v konstrukci nevyskytují trhliny. 
Záznam o předání pracoviště bude zapsán do stavebního deníku. 
 
4. Obecné pracovní podmínky 
Staveniště se nachází v Náchodě v ulici Kapitána Jaroše, 1,1 km od polských hranic. 
Všechny dotčené parcely v okolí staveniště vlastní město Náchod. Staveniště je 
oploceno ze všech stran dočasným plotem výšky 2m, proti vniknutí nepovolaných osob. 
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Kapitána Jaroše. Každý dopravní prostředek, který 
bude opouštět staveniště na pozemní komunikaci, bude očištěn od nánosů nečistot. 
Všichni pracovníci musejí být před započetím prací náležitě proškoleni, zejména musejí 
být seznámeni s vyhláškami č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. Výškové práce a práce 
nad volným prostorem, o školení musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
 
5. Personální obsazení 
Složení pracovní čety:  1 vedoucí pracovní čety 
- řídí práce, odpovídá za jejich provedení 
- určuje a kontroluje způsob zdění 
- kontroluje správnost vyzdívání, dodržení vazby, 
svislost a vodorovnost 
- zodpovídá za bezpečnost při práci 
 
    8 zedníků 
- provádějí vyzdívání 
 
    8 pomocných pracovníků 
- obsluhují míchačku 
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- přepravují maltu, cihly nebo tvárnice 
- pomáhají zedníkům 
 
     
    1 jeřábník 
- obsluhuje věžový jeřáb, provádí jeho údržbu 
 
    1 řidič 
- řidič nákladního automobilu Volvo FH 13 480 se 
soupravou s hydraulickou rukou 
 
     
 
 
Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků: 
    Jeřábník 
- musí mít platný průkaz jeřábníka 
 
Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a musí být proškoleni  
o podmínkách a pracovních postupech na tomto konkrétním stavebním díle. 
 
Rozdělení pracovní čety: 
4 čety pro zdění: 2x2 zedníci na obvodový plášť 
     2x2 zedníci na příčky 
1 četa na přípravu malty porotherm: 2 pomocní pracovníci 
1 četa na přesun materiálu:  2 pomocní pracovníci 
1 četa na přípravu malty ytong: 2 pomocní pracovníci 











6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Stroje 
Volvo FH 13 480 se soupravou s hydraulickou rukou 
Silniční a nákladní autodoprava Přemek Kejzlar, Dolany 
Technické parametry: 
Nejvyšší povolená hmotnost soupravy:  24 000kg 
Dosah hydraulické ruky:    11m 
Obsah motoru:     12 980ccm 
Výkon:      353 kW 
Užitečná hmotnost:     9 050 kg 
 
Věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B 6 
Věžový jeřáb bude zapůjčen z firmy Kranimex s.r.o., Milady Horákové 104, Praha 6 
 
Bubnová míchačka ATIKA Patriot 250 
Technické parametry 
Objem bubnu:   250 litrů 
Max. objem mokré směsi: 190 litrů 
Elektrické napájení:  380/50 V/Hz 
Příkon:   1100 W 
 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Technické parametry 
Nosnost (osoby/náklad):  500/850 kg 
Rychlost zdvihu (osoby/náklad): 12/24 m/min 










6.2. Pracovní pomůcky a nářadí 
 
ALVE- lešení 4 ks 
Pojízdná montážní plošina 
Technické parametry 
Maximální pracovní výška:  5,3m 
Výška lešení se zábradlím:  2,33 - 4,43 m 
Výška pracovní plošiny:  1,12 - 3,22 m 
Šířka lešení:    0,72 m 
Délka lešení:    2,15 m 
Hmotnost lešení:   37 kg 
Povolené zatížení:   200kg 
 
Zednická lžíce - 8ks 
Zednické kladivo - 4 ks 
Vodováha - 4ks 
Pásmo - 4ks 
Svinovací metr - 4ks  
Kolečko - 4ks 
Kbelík - 4ks 
Úhelník - 4ks 
Lopata - 4ks 
Hadicová vodováha 
 
6.3. Ochranné pracovní pomůcky  








7. Pracovní postup 
7.1Příprava maltové směsi 
 
7.1.1 Maltová směs Porotherm 
Pro jeden pytel suché směsi: 
 Do míchačky se nejdříve nalije 15 litrů vody, potom se nasype celý obsah pytle a 
 míchačka se uvede do chodu. Asi po třech minutách míchání se ještě přidá 
 potřebné množství vody pro dosažení optimální konzistence malty. 
 
7.1.2. Maltová směs Ytong 
Pro jeden pytel suché směsi: 
 Obsah pytle se postupně vysype do 6,5 litrů vody a promíchá se pomalu běžícím 
 elektrickým míchadlem, až vznikne vláčnitá hmota. Po 5 minutách zrání znovu 
 promícháme. Čerstvá malta je za normálních teplot zpracovatelná asi 4 hodiny. 
 
7.2. Příprava podkladu před uložením první vrstvy 
 
7.2.1. Cihly Porotherm 
V 1.NP provádíme zdění na základovou konstrukci, proto musí být položeny 
hydroizolační pásy, přesahující tloušťku zdiva minimálně o 150mm na každou stranu. 
V dalších podlažích už hydroizolační podklad neřešíme. Podklad pod první řadou musí 
být vodorovný. Vzniklé nerovnosti se vyrovnají maltou od nejvyššího bodu podkladové 
plochy. 
 
7.2.2. Tvárnice Ytong 
Ložná spára na základech nebo na stropní konstrukci se vyrovnává 10mm tlustou 
maltovou vrstvou a opatří se pruhem hladké živičné lepenky na šířku stěny. Na tuto 
lepenku se položí další vrstva čerstvé malty, do které se osazují jednotlivé tvárnice. Aby 
na takto osazených a vyrovnaných tvárnicích vznikla řádně vyplněná spára, rozprostře 
se malta speciální zubatou lžící stejnoměrně po celé šířce. Tvárnice s rovným čelem se 




7.3. Zdění první výšky 
 
7.3.1. Cihly Porotherm 
Na založené zdivo se provádí vyzdívání způsobem „do šňůry“.  Malta se na ložné spáry 
nanáší celoplošně. Tloušťka malty na ložné spáře je 12 mm. Před  nanášením malty 
ložné spáry pro další vrstvu cihel se navlhčí vrchní část cihel poslední vyzděné vrstvy. 
Na plných úsecích zdiva se vyzdí nejdříve rohy na  výšku 3 až 5 vrstev. Přitom se 
kontroluje svislost nároží pomocí olovnice a vodorovnost spár pomocí vodováhy. Výška 
jednotlivých vrstev se kontroluje svinovacím metrem. Potom se napne v první spáře 
mezi oběma kraji úseku zednická šňůra a podle ní se klade a vyrovnává další část zdiva. 
Po vyzdění několika vrstev se provede kontrola vodorovnosti a výšky zdiva pomocí 
měrné  latě a hadicové vodováhy. Potom se pokračuje v dalším zdění. Když už zedníci 
nemohou zdít z úrovně podlahy, musí se přistoupit ke stavbě lešení. 
 
7.3.2. Tvárnice Ytong  
Na založené zdivo se rozprostře malta speciální lžící stejnoměrně po celé šířce. Před 
nanesením malty je nutné tvárnice přivlhčit kvůli jejich značné nasákavosti. Tvárnice 
s rovnými čely se kladou s maltovou spárou šířky 1 až 3mm. Usazení tvárnic se 
upravuje gumovou paličkou. Vodorovnost i svislost se průběžně kontroluje vodováhou. 
Napojení příček provedeme pomocí plochých stěnových kotev z korozivzdorné oceli, 
umísťované do každé druhé ložné spáry. Když už zedníci nemohou zdít z úrovně 
podlahy, musí se přistoupit ke stavbě lešení. 
 
7.4. Lešení 
Před postavením lešení vyčistíme pracoviště. Součásti lešení se od 2.NP dopraví  
na místo určení střešním výtahem. Lešení se provede v délce 2,15m a šířce 0,72m. 
Ochranné hrazení z vnější strany se používá při zdění výšky větší než 1,5m nad 
terénem. 
 
7.5. Zdění druhé výšky 
Na připravené lešení se podává potřebný materiál. Postup zdění je stejný jako  








7.6. Osazování překladů 
 
7.6.1. Porotherm překlad 7 
  Osazuje se na výšku svojí rovnou stranou do lože z cementové malty (oblou 
 stranou nahoru!) a u líce obou podpor se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) 
 drátem proti překlopení. Při správném osazení je na dolním líci překladu vidět 
 nápis „DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“  
 Musí se dbát na minimální délky uložení: 
  Překlad délky: - 1000 mm uložení 125 mm 
    - 1250 mm uložení 125 mm 
    - 1750 mm uložení 125 mm 
    - 2250 mm uložení 200 mm 
 Překlady nesmí být uloženy na dělené cihly (upravené oříznutím, či 
 odseknutím). V místě uložení lze použít pouze cihly celé nebo poloviční, které 
 byly jako poloviční vyrobeny. 
 
7.6.2. Nenosný překlad Ytong NEP 15 
 Překlady se kladou na maltové lože. Nesmí se zkracovat ani jinak upravovat. 
 Jsou hotové a určené k přímému zabudování. 
 Musí se dbát na minimální délku uložení: 
  Překlad NEP 15: délka 1250 mm uložení 120 mm 
 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
 
8.1. Vstupní kontrola 
Před převzetím přivezeného materiálu se musí zkontrolovat správnost označení a počet 
dodaného materiálu. Dále se musí zkontrolovat, jestli dovezený materiál není porušený 
(rozbité tvárnice, roztržené pytle se suchou maltovou směsí). 
Kontrola provedení podkladní vrstvy (základové a stropní konstrukce) její rovinnosti.  
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O dodávce a kontrole podkladu se provede záznam do stavebního deníku. 
8.2. Mezioperační kontrola 
Vedoucí pracovní čety průběžně kontroluje správnost vyzdívání (dodržení vazby zdiva, 
tloušťky ložné spáry, jestli cihla leží celou plochou na maltovém loži, svislou spáru  
na pero a drážku, svislost, vodorovnost a neporušenost cihel).  
Dále kontroluje kvalitu malty, její konzistenci a správný postup při míchání.  
Kontroluje správnost osazení překladů a jejich minimální uložení.  
Dále se kontroluje správné používání lešení. 
 
8.3.Výstupní kontrola 
 Stavbyvedoucí překontroluje dokončené zdící práce, hlavně dodržení vazby zdiva, 
tloušťky ložné spáry, jestli cihla leží celou plochou na maltovém loži, svislou spáru  
na pero a drážku, svislost, vodorovnost a neporušenost cihel. Dále kontroluje obezděné 
otvory a jestli byly dodrženy všechny technologické postupy. 
  
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Všichni pracovníci musejí být před zahájením prací na zděných konstrukcích seznámeni 
s technologickým nebo pracovním postupem. Zároveň proběhne bezpečnostní školení 
pracovníků, které musí obsahovat seznámení s místními podmínkami a příslušnými 
ustanoveními Zákoníku práce, vyhláškou č. 591/2006Sb., nařízení vlády  
č. 309/2006Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 













10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 
Při provádění montážních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost a hlučnost. Používaná mechanizace musí být 
v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem a nehrozil únik 
olejů a jiných látek. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění 
hlučných prací. 
Odpad během výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů o odpadech v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických 
podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní vody  
a půdy. Po skončení výstavby bude odpad zlikvidován dle předpisů zákona o odpadech 
předáním k likvidaci odborné firmě, která si kontejnery sama odveze. Při převzetí 
kontejnerů vždy vystaví doklad o přejímce odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento 
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1. Základní informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Bytový dům Náchod 
  
Místo stavby:   Náchod 
 
Kapitána Jaroše, parcela č. 553/4 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Investor:   Řízené stroje Čáslavky s.r.o. 
 
    Čáslavky 55, 552 01 Dolany 
 
Projektant:   INS s.r.o. 
 
    Ing. Martin Tůma 
 
    Palackého 920, 547 01 Náchod 
 
Zpracovatel:   STAMP s.r.o. 
 
Dobenínská 2002, 547 01 Náchod 
 
1.2. Základní parametry stavby 
Zastavěná plocha:  726 m2 
Obestavěný prostor:  14 798 m3 
Počet podlaží:  9 x NP 
Střecha:   Plochá jednoplášťová 
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1.3. Základní charakteristika stavby a jejího provozu 
Výstavba bude probíhat na parcele č. 553/4 ve městě Náchod, které leží 
v Královéhradeckém kraji na hranicích s Polskem. Pozemek, na kterém bude probíhat 
výstavba, je rovinatý, ohraničený ze severní a západní strany asfaltovou komunikací. 
Jižní stranou sousedí s parcelou č. 553/2 a východní s parcelami č. 553/1 a 555/1.  
Bytový dům je navržen jako 9 podlažní montovaný železobetonový skelet zastřešený 
plochou střechou. V 1. nadzemním podlaží se bude skrývat technické zázemí domu, 
tedy technické místnosti, strojovna vytápění, elektrorozvodna, prádelna, sušárna, 
sklepní kóje a 4 místa pro garážové stání. Od 2. nadzemního podlaží budou situovány 
bytové jednotky. Celková kapacita domu je 64 bytových jednotek. 
 
2. Informace o staveništi 
2.1. Popis staveniště: 
Staveniště leží na rovinatém terénu a přístupné je jedním staveništním vjezdem z ulice 
Kapitána Jaroše. Prostor staveniště je dostatečně velký pro bezproblémovou realizaci 
stavby. Komunikace, které přiléhají ke staveništi, nebudou sloužit pro jeho účely, ale 
budou přístupné pro běžný provoz.  
 
2.2. Podzemní překážky: 
Na území staveniště byla v předstihu vybudována kanalizační přípojka, přípojka 
vodovodního potrubí a přípojka elektrického vedení nízkého napětí. Proto se musí 
dodržovat ochranná pásma, aby nedošlo k jejich porušení. 
 
2.3. Vjezd na staveniště 
Vjezd a výjezd ze staveniště je z ulice Kapitána Jaroše a bude sloužit i jako vstup  
pro pěší na staveniště. Vjezdová brána je uzamykatelná a je opatřená osvětlením. 
 
2.4. Informační tabule 
U vjezdu na staveniště je umístěna informační tabule s názvem stavby, identifikačními 
údaji objednatele, projektanta a zhotovitele. Dále je na ní umístěno datum zahájení 




2.5. Dopravní značení 
U vjezdu na staveniště je umístěna značka s nejvyšší povolenou rychlostí 5km/h, 
označení B20a, značka zákaz vjezdu B01 a zákaz vstupu chodců B30 a pod nimi 
dodatková tabulka E13 s nápisem „Mimo provoz staveniště“ a „Mimo zaměstnanců“. 
Při výjezdu ze staveniště je umístěna značka Stůj, dej přednost v jízdě označení P06  
a konec nevyšší povolené rychlosti na staveništi označení B20b. 
V ulici Kapitána Jaroše jsou umístěny značky omezující rychlost na 30km/h označení 
B20a, které jsou vzdáleny od výjezdu ze staveniště ve směru k ulici Polská 70m  
a v opačném směru na hranici křižovatky. U zpevněné plochy z betonových panelů 
určené pro stání nákladních automobilů jsou umístěny značky zákazu zastavení B28 
s dodatkovou tabulkou E13 s nápisem „Mimo zásobování stavby“.  
 
2.6. Oplocení staveniště 
Staveniště bude oploceno neprůhledným mobilním oplocením výšky 2m, které 
zachycuje nečistoty unikající ze stavby a zamezuje pohledu na stavbu. Plotové dílce 
jsou ukládány do nosných patek z recyklátu. Staveništní brána je uzamykatelná a je 
složena ze dvou průhledných plotových dílců, na které bude přidělaná textilie. 
 
2.7. Parkování osobních vozidel 
Všichni pracovníci budou moci parkovat na nedalekém parkovišti u obchodního centra. 
Investor a jeho dozor budou moci parkovat na zpevněné ploše za hranicí staveniště. 
 
3. Zařízení staveniště 
3.1. Mobilní buňky a kontejnery: 
Pro účely zařízení staveniště budou zapůjčeny mobilní buňky a skladové kontejnery  
od firmy TOITOI z pobočky v Hradci Králové. 
Pronajmou se 3 typy buněk a jeden typ kontejneru. Celkem bude pronajato 10 kusů. 
Pro sanitární účely budou zapůjčeny 2 buňky typu SK1. Dále budou zapůjčeny 4 buňky 
typu BK1. Jedna bude použita jako kancelář stavbyvedoucího, další bude pro hlídače  
u hlavního vjezdu a zbylé dvě budou sloužit jako šatny pracovníků.  
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Všechny buňky budou napojeny na staveništní rozvod nízkého napětí, sanitární buňky 
budou navíc napojeny na kanalizaci a na staveništní rozvod vody. 
Pro skladování materiálu budou použity skladové kontejnery typu LK1. 
 
Popis typů buněk a kontejnerů: 
BK1 - šířka 2 438mm 
 - délka 6 058mm 
 - výška 2 800mm 
 - 1 x elektrické topidlo 
 - 3 x elektrická zásuvka 
 - elektrická přípojka 380 V/ 32 A 








SK1 - šířka: 2 438mm 
 - délka: 6 058mm 
 - výška: 2 800mm 
 - 2 x elektrické topidlo 
 - 2 x sprchová kabina 
 - 3 x umývadlo 
 - 2 x pisoár 
 - 2 x toaleta 
 - 1 x boiler 200 litrů 
 - elektrická přípojka 380 V/ 32 A 
 - přívod vody: 3/4" 














LK1 - šířka: 2 438mm 
 - délka: 6 058mm 





3.2. Odpadní kontejnery 
V průběhu etapy horní hrubé stavy budou vznikat odpady z obalových materiálů 
(papírové obaly, obaly z plastových hmot), úlomky z kusového zdiva, špičky svářecích 
elektrod. Tyto materiály budou tříděny do třech druhů kontejnerů (na papír, plast  






3.3. Osvětlení staveniště 
Venkovní osvětlení je použito zejména pro prodloužení pracovní doby a pro osvětlení 
staveniště v noci, aby hlídač dobře viděl, kdyby se na staveniště snažila vniknout 
nepovolaná osoba. Světla budou umístěna u hlavního vjezdu na skladovém kontejneru. 
 
3.4. Plochy pro potřebu zařízení staveniště 
 
Vedle asfaltové cesty ulice Kapitána Jaroše bude zřízená zpevněná plocha z betonových 
panelů. Tato plocha bude sloužit pro stání nákladních automobilů, které budou dovážet 
prvky montovaného železobetonového skeletu. Na staveništi je zřízená zpevněná plocha 
ze štěrkového makadamu tloušťky 100mm na podkladu z netkané geotextilie, která 
bude sloužit jako staveništní komunikace. Nalevo od vjezdu na staveniště je vymezený 
prostor pro skladování palet se zdícím materiálem. U plotu, který přiléhá k ulici 
Kapitána Jaroše, jsou uloženy mobilní buňky (kancelář stavbyvedoucího, šatny  
pro pracovníky a sociální zázemí pro pracovníky). Vedle nich budou umístěny 
kontejnery pro skladování materiálu a nářadí. Mobilní buňky a kontejnery jsou 
podloženy betonovými panely. 
 
3.5. Komunikace na staveništi 
 
Zpevněné pojezdové komunikace ze sypaného recyklátu budou sloužit pro pojezd všech 
strojů, které budou vjíždět na staveniště (autodomíchávače, nákladní automobily 
s dováženým materiálem, autojeřáb a auta pro odvoz odpadu).  Tato zpevněná plocha 







4. Napojení na inženýrské sítě 
4.1. Rozvody vody na staveništi 
Odběr vody pro staveniště bude napojen na vodoměrnou šachtu, která byla vybudována 
v předstihu a je umístěna na hranici pozemku.  
Pitná voda bude na stavbě používána pro hygienické účely, výrobu maltových směsí, 
zálivkových směsí a očišťování strojů opouštějících staveniště. 
Množství vody je stanoveno výpočtem, který je součástí přílohy této zprávy. 
 
4.2. Rozvody NN na staveništi 
Elektrické rozvody nízkého napětí budou napojeny na elektrorozvaděč, který byl 
vybudován v předstihu a je umístěn na hranici pozemku. 
 
4.3. Kanalizace zařízení staveniště 
Kanalizace ze sanitárních buněk bude napojena na kanalizační přípojku z objektu, která 




5. Vliv stavby na životní prostředí 
Konstrukce a materiály, které budou použité při výstavbě, musejí splňovat požadavky 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů.  
Při realizaci stavby musejí být dodrženy následující právní předpisy: 
zákon č. 166/1999 Sb. o životním prostředí, 
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
vyhláška č. 383/ 2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 




Navržené stroje, které se budou pohybovat po staveništi, musejí být v dobrém 
technickém stavu, aby nedošlo k úniku nebezpečných kapalin. Pokud budou 
pochybnosti o dobrém technickém stavu používaného stroje, musí být stroj odstaven  
a zajištěn proti úniku nebezpečných látek (motorový olej, hydraulické oleje nebo 
pohonné hmoty). 
Na stavbě budou umístěny kontejnery na ukládání komunálního odpadu a na tříděný 
odpad. Tyto kontejnery budou řádně označeny. Odpad v recyklovatelných nádobách 
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1. Železniční nákladní vůz SAMMP 10 
 
 
1.1. Technické údaje 
Ložná délka:     14 000 mm 
Ložná šířka:     3 100 mm 
Ložná plocha:     43,4 m2 
Rozvor podvozku:    3 000 mm 
Hmotnost prázdného vozu:   27 600 kg 
Max. ložná hmotnost pro traťovou třídu A:  68 000 kg 
Max. ložná hmotnost pro traťovou třídu B: 80 000 kg 
Max. ložná hmotnost pro traťovou třídu C: 80 500 kg 
Počet náprav:     6 
Typ podlahy:     dřevěná 
Typ brzd:     DAKO 
Počet bočních klanic:    12 
Výška bočních klanic:   1 800 mm 








2. Autojeřáb DEMAG AC 55 CITY 
 
 
2.1. Technické údaje 
Délka:      9 000 mm 
Šířka:      2 800 mm 
Výška:      3 360 mm 
Šířka s vysunutými opěrami:   6 500 mm 
Nosnost:     55 000 kg 
Celková hmotnost:    36 000 kg 
Délka zasunutého základního výložníku: 7 700 mm 
Délka vysunutého základního výložníku: 40 000 mm 
Délka výložníku s nástavci:   53 800 mm 
Úhly špičkového výložníku:   0°,20°,35°,50° 
Maximální protiváha:    8 800 kg 






3. Tahač MAN TGS 26.480 
 
 
3.1. Technické údaje 
Délka:     6 225 mm 
Šířka:     2 500 mm 
Výška:     3 376 mm 
Maximální výkon:   353/1 900 kW/ ot. za min 
Provozní hmotnost:   8 290 kg 
Největší povolená hmotnost:  26 000 kg 










4. Návěs NOTEBOOM  3-ASS UITSCHUIF 
 
 
4.1. Technické údaje 
Hmotnost prázdného návěsu:   8 280 kg 
Maximální hmotnost nákladu:  30 720 kg 
Maximální dopravní rychlost:  80 km/h 
Délka ložné plochy:    13 500 mm 












5. Nákladní automobil VOLVO FH 13 480 s hydraulickou rukou 
 
 
5.1. Technické údaje 
Nejvyšší povolená hmotnost celé soupravy:  24 000 kg 
Dosah hydraulické ruky:    11 m 
Obsah motoru:     12 980 ccm 
Výkon:      353kW 
Užitečná hmotnost:     9 050 kg 












6. Věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B 6 
 
 
Výška věžového jeřábu je 50,9 m. 
77 
 
6.1. Sestava výložníku 
 
 










Vyložení A- maximální hmotnost na konci navržené sestavy výložníku 

















7. Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 
 
 
7.1. Technické údaje 
Nosnost (osoby):   500 kg 
Nosnost (náklad) :   850 kg 
Rychlost zdvihu (osoby):  12 m/min 
Rychlost zdvihu (náklad):  24 m/min 
Maximální výška:   100 m 
Délka klece:    1 600 mm 
Šířka klece:    1 400 mm 
Výška klece:    1 100 mm 
Napájení:    400 V 
     2,8/5,5 kW 






    
8. Autodomíchávač na podvozku TATRA T 815 
 
 
8.1. Technické údaje 
Rozvor:    3 400 mm 
Maximální výkon:   300/ 1 800 kW/ot. za min. 
Objem nákladu:   7 m3 
Hmotnost naloženého vozidla: 26 000 kg 










9. Nákladní automobil TATRA T 815 
 
9.1. Technické údaje 
Rozvor:    3 400 mm 
Maximální výkon:   300/ 1 800 kW/ot. za min. 
Objem korby:    13 m
3
 
Užitná hmotnost:   26 000 kg 













10. Pumpa na beton SHWING SP 305 
 
10.1. Technické údaje 
Maximální horizontální vzdálenost:  244 m 
Maximální vertikální vzdálenost:  60 m 
Přečerpaný beton:    23 m3/h 
Délka:      3 875 mm 
Šířka:      1 626 mm 
Výška:      1 676 mm 
Hmotnost:     1 655 kg 










11. Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250 
 
11.1. Technické údaje 
Elektrické napájení:   380/50  V/Hz 
Příkon:    1 100 W 
Objem bubnu:    250 l 
Hlučnost:    84 dB 
Maximální objem mokré směsi: 190 l 













12. Paletový vozík ELUFIT BF 2500 
 
12.1. Technické údaje 
Nosnost:  2 500kg 
Délka:   1 150 mm 
Šíře vidlic:  520 mm 
Výška zdvihu:  200 mm 
Hmotnost:  77 kg 
13. Svářečka TELWIN TECHNOMIG 225 PULSE 
 
13.1. Technické údaje 
Napětí:   230 V 
Napětí naprázdno:  65 V 
Svařovací proud:  5-200 A 
Primární proud:  40 A 
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Výškové a polohové osazení vztažené 
k modulové ose kce






Zápis do SD, 
protokol






PD, ČSN 732480, 
ČSN 730210-1









Odsouhlasení objednatelem, platnost 





Tuhost, celistvost a neporušenost kce, 
výškové a polohové osazení patek 
vztažené k modulové ose
Zápis do SD, 
protokol
PrůběžněVizuálněSVSmlouva
PD,ČSN 730212-3,     










Správnost dle označení, neporušenost 
prvků, rozměry prvků






Dostatečná únosnost dle 
přepravovaných prvků, jeřábniký 
průkaz, stav jeřábu





Správnost skladování dle výrobce, 
kontrola skladovacích ploch
PD, TL M Vizuálně Průběžně
Jednorázově







9 Kontrola styků prvků
Spojení výztuže svary a zalití 
zálivkou







Správná poloha dle výkresu sestavy 
dílců
PD M Vizuálně





PD, ČSN 732480, 
ČSN EN 13670






PD, ČSN 732480, 
ČSN 730210-1
Zápis do SD
Průběžně Zápis do SD
KZP - ZDĚNÍ
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protokol
PrůběžněVizuálněSV
Odsouhlasení objednatelem, platnost 















Správnost skladování dle výrobce, 
kontrola skladovacích ploch





Kontrola založení první 
vrstvy zdiva
Rovinnost, tloušťka spáry








8 Kontrola průběhu zdění







Kontrola rozmístění a 
velikosti otvorů
Správná poloha a velikost otvorů







Svislost, tloušťka ložné spáry, vazba 
zdiva, Počet, rozmístění a velikost 
orvorů
PD, ČSN 73 0205, 









PD, ČSN 73 0205, 
ČSN 73 2310















1. Montovaný skelet 
1.1. Vstupní kontrola 
Kontrolní bod 1 - kontrola PD 
Při kontrole projektové dokumentace se zaměřujeme na to, zdali je v souladu 
s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. A jestli je vypracována dle 
příslušných norem a vyhlášek. Dále kontrolujeme, zda je dokumentace konstrukčních 
dílců shodná s konstrukčním provedením celé konstrukce. Stavební povolení musí být 
platné. Kontrola PD, jestli odpovídá požadavkům investora a je-li odsouhlasena. 
 
Kontrolní bod 2 – kontrola základových konstrukcí 
Kontrola polohy základových konstrukcí dle PD, vztažených k jejich modulové ose.  
Mezní odchylky: 
 
Tabulka A.1 z normy ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
 
Kontrola kompletnosti konstrukce dle PD dokumentace, musí obsahovat všechny prvky. 
Musí mít požadovanou tuhost. Všechny konstrukce jsou kvalitně provedeny, vizuálně 
nejsou vidět žádné poruchy. Kontroluje se neporušenost stykovací výztuže  
a stokovacích ploch pro navazující montáž. Kontrola pevnosti betonu patky se provádí 








Kontrolní bod 3 – kontrola dovezených prvků 
Dílce určené k montáži musí projít přejímací kontrolou, která se provádí na základě 
údajů, uvedených v jejich výrobní dokumentaci a v projektové dokumentaci. Způsob 
přejímky se dohodne mezi odběratelem a dodavatelem dílců. Výrobce předkládá 
osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. U náhodně vybraných prvků se kontrolují 
rozměry. Měření se provádí ve funkční poloze dílce. Kontroluje se neporušenost prvků 
(trhliny, otlučené hrany). Dále kontrolujeme správnost osazení stykovací výztuže a jestli 
nedošlo k jejímu poškození při dopravě. Kontrola označení prvků a požadovaných 
údajů (hmotnost, rozměry). Kontrola montážních ok a úchytů (neporušenost, správný 
druh a průměr). 
 
Kontrolní bod 4 – kontrola skladování prvků 
Prvky mohou být umísťovány na sebe, ale musí být proloženy podkladky ze smrkového 
dřeva, ve vzdálenosti max. 1/10 rozpětí od obou krajů, maximálně však 600mm  
od kraje. Podkladky musí být umístěny nad sebou ve svislé ose, a musí být také  
pod nejspodnějším dílcem, aby byl oddělen od stékající vody po povrchu skládky. 
Prvky se mohou skladovat na sebe maximálně do 2 metrů výšky. Mezi jednotlivými 
prvky musí být ve směru kotvení minimálně 350mm manipulačního prostoru  
pro ukotvení nosného prvku. Mezi jednotlivými hromadami musí zůstat minimálně 
600mm volného prostoru pro pohyb osob. 
 
Kontrolní bod 5 – kontrola zdvihacího mechanismu 
Dostatečná únosnost a dosažitelnost zdvihacího mechanismu podle TL výrobce jeřábu  
a výkresu zařízení staveniště. Jeřábník musí mít platný jeřábnický průkaz. Kontrola 
správné volby zdvihacího mechanismu na základě prefabrikovaných dílců. Dále se 











1.2. Mezioperační kontrola 
Kontrolní bod 6 – kontrola postupu montáže 
Před zavěšením dílce je nutné zkontrolovat jeho stav, značení a vyčnívající výztuž, zda 
je vše neporušené a čisté. Dílce je možno dále přepravovat až po předchozím 
nadzvednutí 200-300mm, čímž se prověří správnost zavěšení. Po nadzvednutí se 
zkontroluje dosedací plocha, především její čistota a neporušenost. Důležité je seřídit 
zavěšení tak, aby se zajistilo rovnoměrné rozložení tíhy na všechny závěsy. Kontroluje 
se dodržování postupu práce dle technologického předpisu a dodržování BOZ  
na pracovišti. 
 
Kontrolní bod 7 – kontrola osazování prvků 
Kontroluje se správnost a posloupnost osazování prvků dle PD. Prvky po usazení musí 
zůstat čisté a neporušené. 
 
Kontrolní bod 8 – kontrola geometrické přesnosti osazení 
Sloupy:   
- Vizuální měření teodolitem a pásmem, svislost se měří pomocí olovnice, latě  
a nivelačního přístroje. 
- Orientační mezní odchylky jsou v ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
Mezní odchylky ve vodorovné rovině a předepsané výškové úrovni jsou ± 10 mm. 
 
Průvlaky a ztužidla: 
- Vizuální měření teodolitem a pásmem, svislost se měří pomocí olovnice, latě  
a nivelačního přístroje.  
- Orientační mezní odchylky jsou v ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
Mezní odchylky ve vodorovné rovině a předepsané výškové úrovni jsou ± 5 mm. 
 
Stropní panely: 
- Vizuální měření teodolitem a pásmem, svislost se měří pomocí olovnice, latě  
a nivelačního přístroje.  
- Orientační mezní odchylky jsou v ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 





Kontrolní bod 9 – kontrola stykování 
Svary se musí provádět dle příslušných technologických předpisů a projektu. Nosné 
svary mohou provádět pouze svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN 730710. 
Kontrolujeme správné osazení dílců a jejich stykovacích prvků. Před začátkem 
svařování musíme odstranit všechny nečistoty. Místo svařování musí být chráněno  
proti povětrnostním vlivům a musí být dostatečně osvětleno. Kontrolujeme, zda se  
bez ochranných opatření nesvařuje za deště, sněžení a za mlhy a dále pokud vítr dle 
Beaufortovy stupnice nesmí překročit stupeň 4 (tj. 5,4-7,9ms-1). Svařování  
pod -10
oC je zakázáno. Kontrolujeme správnost, neporušenost a dobré provedení styků 
a jejich úchylky dle ČSN 732480 (viz. Tabulka 1). Po převzetí svařovaných spojů 
statikem či TDI se může začít s prováděním zálivky. Zálivka se volí podle dokumentace 
nebo tak, aby vyhovovala zatížení dle návrhu. Kontrolujeme max. zrnitost kameniva v 
zálivce, tj. 8mm. Dbáme na to, aby každý ze styků byl dostatečně chráněn proti korozi. 
Ochranu provádíme antikorozním nátěrem nebo zálivkou. 
 
1.3. Výstupní kontrola 
Kontrolní bod 10 – kontrola geometrické přesnosti 
Kontroluje se celková geometrie konstrukce dle PD.  
Vodorovné mezní odchylky ±25mm. Svislé mezní odchylky ±30mm. 
 
Kontrolní bod 11 – kontrola kompletní konstrukce 
Všechny konstrukce jsou kvalitně provedeny a vizuálně nejsou vidět žádné poruchy. 
Všechny prvky konstrukce jsou zbavené nečistot. 









2.1. Vstupní kontrola 
Kontrolní bod 1 - kontrola PD 
Při kontrole projektové dokumentace se zaměřujeme na to, zdali je v souladu 
s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. A jestli je vypracována dle 
příslušných norem a vyhlášek. Dále kontrolujeme, zda je dokumentace konstrukčních 
dílců shodná s konstrukčním provedením celé konstrukce. Stavební povolení musí být 
platné. Kontrola PD, jestli odpovídá požadavkům investora a je-li odsouhlasena. 
 
Kontrolní bod 2 – kontrola konstrukce montovaného skeletu 
Kontrolujeme provedení základů, hydroizolací, sloupů a stropů.  Konstrukce musí 
splňovat mezní odchylky rovinnosti a svislosti. 
 
Kontrolní bod 3 – kontrola provedení hydroizolace 
Kontrola správnosti umístění hydroizolace a její kvalita provedení. Kontroluje se, jestli 
není porušena, pokud ano, musí se opravit. Kontroluje se dostatečný přesah přes ložnou 
plochu zdiva. 
  
2.2. Mezioperační kontrola 
Kontrolní bod 4 – kontrola dovezeného materiálu 
Dovezený materiál se kontroluje podle dodacího listu, jestli odpovídá počet palet  
a označení materiálu. Kontroluje se neporušenost palet a případné viditelné poškození 
zdícího materiálu, prasklé cihly nebo odštípnuté rohy. Dovezené palety je třeba chránit 
proti povětrnostním vlivům, proto se palety, které mají poškozený obal, omotají 
strečovou fólií. 
 
Kontrolní bod 5 – kontrola založení 1. Vrstvy zdiva 
Kontroluje se rovinnost vrchní plochy tvárnic první vrstvy zdiva pomocí latě s libelou. 
Kontrolujeme požadované množství malty pro založení. To je minimálně 12mm  
pro zdivo Porotherm a pro tvárnice Ytong 20mm. Plochu pro založení musíme vyrovnat 




Kontrolní bod 6 – kontrola otvorů 
Kontroluje se správná poloha a velikost provedení otvorů (okna, dveře) dle projektové 
dokumentace. Měří se geometrické rozměry otvorů dle PD (délka, šířka, pravoúhlost).  
 
Kontrolní bod 7 – kontrola překladů 
Kontroluje se správnost osazení překladů. Překlady Porotherm 7 kontrolujeme, zda 
nejsou uloženy obráceně (jestli nejsou oblou stranou dolů).  
Kontroluje se minimální uložení překladů: 
 Překlady porotherm 7 - 1000 mm uložení 125 mm 
    - 1250 mm uložení 125 mm 
    - 1750 mm uložení 125 mm 
    - 2250 mm uložení 200 mm 
 Překlad NEP 15: délka 1250 mm uložení 120 mm 
 
Kontrolní bod 8 – kontrola průběhu zdění 
Svislost a rovinnost zdiva kontrolujeme měřením 2m latí, vodováhou a olovnicí. 
Kontroluje se tloušťka ložné spáry. Cihly porotherm by měly mít ložnou spáru tloušťky 
12mm a tvárnice ytong tloušťku 1-3mm. Přičemž ložná spára obou materiálů musí být 
plně promaltovaná. Styčná spára cihel porotherm P+D se nemaltuje, u přesných 
příčkovek ytong s rovným čelem se styčná spára maltuje, tloušťka spáry je 1-3mm. 
 
2.3. Výstupní kontrola 
Kontrolní bod 9 – kontrola hotové konstrukce 
Stavbyvedoucí za přítomnosti investora nebo jeho zástupce kontroluje svislost, 
rovinnost, správné provedení vazby zdiva, pravoúhlost rohů, správné osazení překladů 
včetně kontroly minimálního uložení překladů. 
 
Tolerance rovinnosti rovinných ploch podle ČSN 73 021-1 
Tolerance rovinnosti rovinných ploch podle ČSN 73 0210-1 
Délka desky ≤ 1m ≥ 1m do 4m ≥ 4m do 10m ≥ 4m do 10m ≥ 16m 







Mezní odchylky svislosti podle ČSN 73 021-1 
Mezní odchylky svislosti podle ČSN 73 0210-1 
Délka desky ≤ 1m ≥ 1m do 4m ≥ 4m do 10m ≥ 4m do 10m ≥ 16m 
Odchylka 4 mm 6mm 12mm 15 mm 20mm 
 
Tolerance rovnoběžnosti podle ČSN 73 0210-1 
Tolerance rovnoběžností podle ČSN 73 0210-1 
Délka desky ≤ 4m ≥ 4m do 8m ≥ 8m 
Protilehlé stěny, trámy, průvlaky 12mm 15 mm 20mm 
 
Tolerance místní přítomnosti podle ČSN 73 0210-1 
Tolerance místní přítomnosti podle ČSN 73 0210-1 
Délka desky ≤ 4m ≥ 4m do 8m ≥ 8m 




A  – vstupní kontrola 
B – mezioperační kontrola 
C  – výstupní kontrola 
SV  – stavbyvedoucí 
M  – mistr 
G  – geodet 
ST – statik 
PD – projektová dokumentace 
TL – technický list 
SD – stavební deník 











Použité normy a vyhlášky 
ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 730210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1 - přesnost osazení 
ČSN 730212-5- Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 5 - kontrola přesnosti 
stavebních dílců 
ČSN 730212-3- Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 3 - pozemní stavby 
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Tato zpráva BOZP popisuje, jakým způsobem je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci na stavebním objektu nebo v jeho blízkosti podle platných legislativních 
zákonů a nařízení vlády České republiky. Jedná se hlavně o nařízení vlády číslo 591  
ze dne 12. prosince 2006 sbírky o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích a o vyhlášku číslo 362 z roku 2005 sbírky  
o práci ve výškách. 
1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
§1 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: 
bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další činnosti, které je 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  (dále jen 
„koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby. 
§2 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí) a aby staveniště 
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 
(Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu) a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro 
staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm 
uvedených. 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 
postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci 
 Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který 
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je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež 
jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
§3 
Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje“), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů6) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, byly splněny požadavky na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže 
se na staveništi plánují nebo provádějí: 
a) práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího 
zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami 
souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb 
nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem7) a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury8) 
(dále jen „zemní práce“), 
b)  práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 
konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové 
směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen „betonářské práce“), 
c)  práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, 
jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně 
osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, 
spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy 
povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen „zednické 
práce“), 
d)  práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 
ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných 
prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo 
prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o 
požadovaném tvaru a provedení (dále jen „montážní práce“), 
e) svařovací práce podle zvláštního právního předpisu, 
f) práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými 
jsou například malířské práce, mytí a čištění oken, fasád, nebo okapů,  
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dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení 
a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném 
pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále 
jen „udržovaní práce“), 




Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 
montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly 
prováděny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu3), 
a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel 
bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s 
požadavky zvláštního právního předpisu. 
§5 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby 
povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. 
§6 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví 
příloha č. 5 k tomuto nařízení. 
§7 
Koordinátor během přípravy stavby dává podněty a doporučuje technická řešení nebo 
organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých 
prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby 
doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k 
účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, poskytuje odborné 
konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací 
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nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a 
procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, zabezpečuje, aby plán 
obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám 
staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi 
zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, zajistí zpracování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.  
§8 
Koordinátor během realizace stavby koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se 
zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné 
na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických 
osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, dává 
podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 
postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové 
vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 
navazovat, spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 
jednotlivých prací nebo činností, sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na 
zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, spolupracuje se zástupci zaměstnanců 
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými 
organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka, 
zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu. 
Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování 
plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 
nápravě zjištěných nedostatků, provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále 
zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.  
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1.1. Požadavky na zajištění staveniště – Příloha č. 1 k Nařízení vlády č 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:  
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 
do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohle Při vymezení 
staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z  provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být 
bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením 
provozu nebo střežením. 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné  
i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace  
a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 




Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek  
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění 
prací je dodržuje. 
 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť  
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
1.1.1. Zařízení pro rozvod energie 
 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena  
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup 
k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním 
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se  
na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 




1.1.2. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní 
s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostními vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem  
a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy  
a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce, zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 




V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo  
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
1.2. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a 
nářadí na staveništi – Příloha č. 2 k nařízení vlády č 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
1.2.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení  
a překážek. 
 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností   
stroje.  Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem.  Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 
 
Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 




Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů20); dohled  
a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností.  
Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů. 
 
Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem  
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
1.2.2. Stroje pro zemní práce 
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů  
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená 
fyzická osoba před zahájením prací. 
 
Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo.  
Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly 
žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
 
Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje  
a omezení výhledu obsluhy. 
 
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno  
na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze  









Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. 
 
Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
 
Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat  
do rotujícího bubnu. 
 
Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými  
v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
 
Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše.  
Při opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 
řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
 
Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
 
1.2.4. Čerpadla směsi 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
 
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 




Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité  
a opakované couvání vozidel. 
 
Při provozu čerpadel není dovoleno: 
 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li 
pro to konstruovány, 





Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo 
bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
 
Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
 
V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen.  
 
Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
 





1.2.5. Stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se postupuje podle návodu  
k používání, popřípadě podle místního provozního bezpečnostního předpisu; přiměřeně 
se přitom uplatní požadavky zvláštního právního předpisu vztahující se na stabilní 
skladovací zařízení sypkých hmot. 
 
1.2.6. Vibrátory 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku 
o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
1.2.7. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
 
1.2.8. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
 
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu  
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 




Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno  
i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, 
ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
 
Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
1.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy – Příloha č. 3 k nařízení 
vlády č 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 
1.3.1. Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně  
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 
Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců  
v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená  
k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
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provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
 
Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
 
Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5m. 
 
Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 
se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob . Fyzické osoby, které 
zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa 
odběru. 
 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5m  
a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy  
v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
 
Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, 
musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé 
vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby 




Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
 
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo  
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 
než 1,5m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
1.3.2. Betonářské práce a práce související 
 
1.3.2.1. Bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce  
a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
 
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno  
při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
 
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem  
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem 







1.3.2.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání  
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel 
ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako 
jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
 
Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
1.3.2.3. Odbedňování 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen  
na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou  
a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita 
žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 




1.3.3. Železářské práce 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 
aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
 
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky. 
 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
1.3.4. Zednické práce 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby  
při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
 
Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých  
a hlubokých nádobách. 
 
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 
 
K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny  
a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani  
při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
 
Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 
z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí 




Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě 
nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení 
bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
 
Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
 
1.3.5. Montážní práce 
Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené  
v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 
Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky  
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob  
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 
Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
 
Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, 





Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 
Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlah 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu 
zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
 
Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 
Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 
Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 










Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů zhotovitel zajistí dodržení 
podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem. 
 
Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného 
podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým 
obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických 
osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu. 
 
1.4. Náležitosti oznámení o zahájení prací – Příloha č. 4 k nařízení vlády č 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
1) Datum odeslání oznámení. 
 
2) Název / jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
 
3) Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
 
4) Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle 
přílohy č. 5 k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny.  
  
5) Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby 
zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající 
stavební dozor. 
 
6) Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa 




7) Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa 
místa bydliště, případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 
 
8) Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení 
prací. 
 
9) Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
 
10) Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
 
11) Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
 
12) Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby 
oprávněné jednat jeho jménem. 
 
 
1.5. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán – Příloha 
č. 5 k nařízení vlády č 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
1) Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m  
 
2) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních 










2. Vyhláška č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 




Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky 
nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"),  
a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 






Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců  
z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému 
zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
 
  
a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné 
výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo 
zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,  
 
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží  
ve výšce nad 1,5m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná 
hloubka přesahuje 1,5m. 
 
Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí  
a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 




Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo  
s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
 
Ochranu proti pádu není nutné provádět: 
a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, 
pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny 
vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou6) umístěnou  
ve vzdálenosti nejméně 1,5m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále 
jen "volný okraj"), 
b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom 
směru nepřesahují 0,25m. 
 
Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje 
otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím 
nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž 
dolní okraj je výše než 1,1m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3m  
a výšce menší než 0,75m. 
 
Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 
případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, 
popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí.  
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty  
a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
 
Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace,  





Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 
musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci  
na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec 
vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, 
pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí 







Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou,  
a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
 
 
2.1. Příloha k vyhlášce č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  
do hloubky. 
 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatelem povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou,  
a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
2.1.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Způsob zajištěni a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
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umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách  
a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
 
V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti,  
na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentace. 
 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty)  
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí 
být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí 
osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem 
na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak8). 
 
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
2.1.2. Používání žebříků 
Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 
prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
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nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 
nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem  
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
 
  




Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je  
k takovému použití výrobcem určen. 
 
  
Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí 
být volný prostor alespoň 0,18m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 
volný prostor alespoň 0,6m. 
 
  
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
 
  
U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic  
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření 
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s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby 
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před 
zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky  




Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8m,  
u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
 
Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
 
Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
 
2.1.3. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány  
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
 
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
 
2.1.4. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 
 




b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce  
ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1m 
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou;  
pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit 
ohrožený prostor jednotkovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce 
nejméně 1,1m, nebo 
 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 
a) 2,5m při práci ve výšce nad 20m do 30m, 
 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
 
Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1m 
na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech 
dopravy materiálu. 
 
2.1.5. Práce na střeše 
Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti: 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
 
Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických  
a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 




Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 
práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů  
od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
 
Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25m  
a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení 
zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto 
zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha 
apod.). 
 
2.1.6. Dočasné stavební konstrukce 
Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
 
Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 
způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, 
kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 
normě. 
 
V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
 
Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud: 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána, 
 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním  
k základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který 
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zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními 
proti náhodnému pohybu během práce, 
 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; 
jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána 
statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 
podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou 
kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,  
 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích  
(žebříky, schody, rampy nebo výtahy).  
 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
značkami. 
 
Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u: 
 




b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště 
nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje 
úprava nosných částí do přepravní polohy. 
 
Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 
 
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu 
s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením 
osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze 
zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení 
zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o: 
 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,  
 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného  
lešení, 
 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě  
ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 
 
e) přípustná zatížení, 
 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 






Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
 
Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky  
o největší délce 3,5m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 
doložené výpočtem. 
 
2.1.7. Shazování předmětů a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen  
za předpokladu, že: 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků. 
 
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout  
z výšky. 
 
2.1.8. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací.  
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci  
na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5m 
výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; 





c) dohlednost v místě práce menší než 30m, 
 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C. 
 
2.1.9. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol,  
z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících 
příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec 
provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
2.1.10. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti  
a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde  
o práce ve výškách nad 1,5m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných  
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách,  
na žebřících ve výšce nad 5m a o používání osobních ochranných pracovních 
prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. 










Cílem této práce bylo vyřešit technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového 
objektu v Náchodě. Pro tuto práci jsem zpracovával dokumenty, bez kterých se 
rozsáhlejší stavby neobejdou. To jsou hlavně technologické předpisy, kontrolní  
a zkušební plány a časový plán. Další dokumenty, které jsem zpracovával, jsou zařízení 
staveniště, návrh strojní sestavy a doprava materiálu na staveniště.  Nakonec jsem 
zpracoval zprávu o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
Při zpracovávání tohoto projektu jsem si rozšířil svoje znalosti především v oblasti 
provádění stavby z prefabrikovaných dílců. Do této doby jsem se s tím takřka nesetkal. 
Dále jsem se naučil používat program Contec, ve kterém jsem zpracoval časový plán 
horní hrubé stavby.  
Věřím, že informace a zkušenosti, které jsem v průběhu vytváření bakalářské práce 
načerpal, budu moci v budoucnu využít. Ať už jako student navazujícího programu 
nebo někde v zaměstnání. 
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